

Atas de Reunião

Projeto: Simulador de Batalha – PokeSal | Fase 1

Ata de Reunião nº 1

Data:	10/09/2026
Horário:	19h00 às 22h00
Local:	Reunião on-line (Google Meet)
Motivo:	Reunião inicial de planejamento da Fase 1 — leitura do enunciado, divisão inicial de tarefas e definição de prazos internos.

Participantes

Integrante	Presença
João Breno Oliveira Gonçalves	Presente
Danilo Santos Almeida	Presente
Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	Presente
Keurim Kauana Moreira Dias	Presente

Pauta

- Leitura conjunta do enunciado do trabalho (Fase 1 e Fase 2).
- Levantamento inicial de pontos ambíguos ou omissos no enunciado.
- Definição da divisão de trabalho entre os integrantes.
- Definição de prazos internos, anteriores ao prazo oficial de entrega.

Discussão e decisões

O grupo revisou o enunciado do Simulador de Batalha PokeSal e concluiu que vários pontos (fórmula de dano, valores de status, valores dos itens, entre outros) não são definidos explicitamente, exigindo uma análise estática formal antes do início da implementação. Ficou decidido que essa análise seria produzida como um documento único (itens 1 e 2 da Fase 1), servindo de referência para o código e para os diagramas UML.

Distribuição de atividades

Atividade	Responsável	Prazo
Levantar ambiguidades/omissões do enunciado e propor decisões	Keurim Kauana Moreira Dias	15/09/2026
Especificar os três requisitos autorais (Golpe Crítico, Descanso, Bônus de Sobrevivência)	Danilo Santos Almeida	15/09/2026
Iniciar o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Classes	Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	15/09/2026
Organizar o repositório Git e a estrutura inicial do projeto Java	João Breno Oliveira Gonçalves	15/09/2026

Assinaturas

João Breno Oliveira Gonçalves	Danilo Santos Almeida
Aluno 1	Aluno 2
Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	Keurim Kauana Moreira Dias
Aluno 3	Aluno 4

Ata de Reunião nº 2

Data:	15/09/2026
Horário:	19h00 às 22h00
Local:	Reunião on-line (Google Meet)
Motivo:	Revisão do documento de análise estática dos requisitos e dos requisitos autorais; acompanhamento do andamento dos diagramas UML e do código.

Participantes

Integrante	Presença
João Breno Oliveira Gonçalves	Presente
Danilo Santos Almeida	Presente
Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	Presente
Keurim Kauana Moreira Dias	Presente

Pauta

- Revisão do documento de análise estática dos requisitos (itens 1 e 2 da Fase 1).
- Conferência das decisões adotadas (fórmula de dano, valores de status, valores dos itens) contra o que está sendo implementado no código.
- Acompanhamento do andamento dos diagramas UML.
- Organização dos artefatos finais de entrega (AI_DECLARATION.md, atas, relatório individual).

Discussão e decisões

O grupo revisou item a item o documento de análise estática e confirmou as decisões adotadas para os pontos em aberto do enunciado, incluindo a fórmula de dano-base, o desempate por SPD, os valores de Queimado, Envenenado e Paralisado, e os valores dos itens (Potion, Super Potion e Antidote). Ficou combinado que qualquer divergência entre o código já implementado e os valores do documento seria corrigida diretamente no documento, para manter a rastreabilidade entre requisito, código e testes. Também foi revisada a especificação dos três requisitos autorais (Golpe Crítico, Descanso e Bônus de Sobrevivência), sem alterações de conteúdo.

Distribuição de atividades

Atividade	Responsável	Prazo
Finalizar Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes	Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	19/09/2026
Implementar as classes de modelo e a calculadora de dano em Java	Danilo Santos Almeida	19/09/2026
Implementar a lógica de turnos, status e itens da Batalha	João Breno Oliveira Gonçalves	19/09/2026
Redigir o AI_DECLARATION.md e o relatório de contribuição individual	Keurim Kauana Moreira Dias	19/09/2026

Assinaturas

João Breno Oliveira Gonçalves	Danilo Santos Almeida
Aluno 1	Aluno 2
Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz	Keurim Kauana Moreira Dias
Aluno 3	Aluno 4